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АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.04.2019
№ 307

с. Мельниково

Об утверждении муниципального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование»

В целях реализации на территории Шегарского района Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальный проект «Современная школа», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шегарский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Шегарского района по социальной сфере А.Б.Сычева.

Глава Шегарского района
В.Ф. Маргерт

В.П. Плешкунова

 (38247)30129

Утверждаю

Глава Шегарского района

________________В.Ф. Маргерт

Приложение к постановлению

Администрации Шегарского района

От 15.04.2019 № 307
ПАСПОРТ
муниципального проекта

 «Современная школа»

1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Современная школа

	Краткое наименование регионального проекта
	«Современная школа»
	Срок начала и окончания проекта
	01.10.2018–31.12.2024

	Куратор муниципального проекта
	Сычёв Анатолий Борисович, заместитель Главы Шегарского района Томской области по социальной работе

	Руководитель муниципального проекта
	Плешкунова В.П. – начальник Отдела образования Администрации Шегарского района

	Администратор муниципального проекта
	Малыщенко Т.Н., заместитель начальника   Отдела образования Администрации Шегарского района

	Связь с муниципальными программами Шегарского района Томской области
	Постановление Администрации Шегарского района от 11.09.2014 года № 1054 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Шегарском районе на 2015-2019 годы»




2. Цель и показатели муниципального проекта

	Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы


	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент

	1. 
	Доля муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %
	Основной
	0
	01.06.2018 
	90
	95
	100
	100
	100


	100

	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году

	2.
	Число общеобразовательных организаций, Шегарского района, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2024 году
	Дополнительный
	0
	01.09.2018 
	1
	2
	2
	2
	2
	2

	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году

	3.
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году
	Дополнительный
	0
	01.09.2018
	0,546

	1,104
	1,104
	1,104
	1,104
	1,104


* Динамика показателя будет уточняться, в т.ч. с учетом объемов средств, предусматриваемых на реализацию мероприятий проекта из всех источников (федеральный, консолидированный бюджет)

3. Результаты муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышение качества преподавания основных предметных областей, обеспечение соответствия условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям осуществляется за счет обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024
Результат регионального проекта:

Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы 

Характеристика результата регионального проекта:

· в 100% муниципальных образований Томской области обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;

· в 60 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;

· охвачено 25 тыс. обучающихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;

· создано 1510 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа;

· создано 17900 новых ученических мест в общеобразовательных организациях Томской области, введенных путем строительства (выкупа)* .

Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024

Результат муниципального проекта:

Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы 

Характеристика результата муниципального проекта:

· в 100% муниципальных образовательных организациях Шегарского района обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;

· в 2 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,   обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;

· охвачено 1,1 тыс. обучающихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;

Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024



	1.1. 
	Не менее чем в 1 организации, реализующей общеобразовательные программы, в которой обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология», в том числе обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места

В рамках реализации мер по обновлению образования и повышения качества преподавания основных предметных   МКОУ «Шегарская СОШ №1»  является муниципальной базовой площадкой   по обновлению содержания предметной области  «Технология»
	31.12.2019
	Утвержден перечень общеобразовательных организаций Шегарского района, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. 
 К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 1 общеобразовательной организации Шегарского района  (МКОУ «Шегаская СОШ №1») осуществляется на базе высокотехнологичных организаций,  с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 



	1.2. 
	Не менее чем в 1 (7%) школе, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,5 тыс. детей 
	31.12.2019
	К концу 2019 года не менее чем в 1 школе,создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.



	1.3. 
	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
	31.12.2020
	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.



	1.4. 
	Проведена  апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района

	31.12.2020
	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Шегарского района, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.



	1.5. 
	Не менее чем в   2 (14%)  организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места

	31.12.2020
	К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе 2 (14%) высокотехнологичных организаций,  а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.



	1.6. 
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Шегарского на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	31.12.2020
	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Шегарскогорайона на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.



	1.7. 
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
	31.12.2021
	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.



	1.8. 
	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Шегарского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	31.12.2021
	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. 



	1.9. 
	 Учителя предметной области «Технология» осуществляют повышение квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики (через региональные программы)

	31.12.2021
	К 1 сентября 2021 года учителя предметной области «Технология» и других предметных областей Шегарского района участвуют в функционирующей системе повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум» Томской области, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.



	1.10. 
	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	31.12.2022
	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Томской области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.



	1.11. 
	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ
	31.12.2022
	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.

Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.



	1.12. 
	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Шегарского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 
	31.12.2023
	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Шегарского района, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.



	1.13. 
	Не менее чем в 7 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, 


	31.12.2023
	К концу 2023 года не менее чем в 7 организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций,  а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.



	1.14. 
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Шегарского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	31.12.2024
	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Шегарского района в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.



	1.15. 
	В ОО Шегарского района обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 
	31.12.2024
	К концу 2024 года в Шегарском районеизучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.



	1.16. 
	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Шегарского района вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	31.12.2024
	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Шегарского района вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2020 г. – 10% обучающихся;2021 г. – 20% обучающихся; 2022 г. – 35% обучающихся; 2023 г. – 50% обучающихся; 2024 г. – 70% обучающихся;), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Томской области



	1.17. 
	Не менее 70 % организаций Шегарского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме


	31.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Шегарского района реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:
2019 год – 7% организаций;

2020 год – 14% организаций;

2021 год – 21% организаций;

2022 год – 35% организаций;

2023 год – 50% организаций;

2024 год – 78% организаций; 

	1.18. 
	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Шегарского района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями

	31.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Шегарского района обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.




4. Финансовое обеспечение регионального проекта 
	№ п/п
	Наименование федерального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019**
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

	1.1.
	В Шегарском районе обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, 
- в общеобразовательных организациях,  создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;

- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;

- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;

- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении
	1,6
	1,6
	0
	0
	0
	0
	3,2

	1.3.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)
	1,6
	1,6
	0
	0
	0
	0
	3,2

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.1.
	бюджет Томской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)
	0,173
	0,175
	0
	0
	0
	0
	0,348

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по муниципальному проекту, в том числе:
	1,773
	1,775
	0
	0
	0
	0
	3,548

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)
	1,6
	1,6
	0
	0
	0
	0
	3,2

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	

	бюджет Томской области
	
	
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)
	0,173
	0,175
	0
	0
	0
	0
	0,348

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Участники муниципального проекта
	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.

	Руководитель муниципального проекта
	Плешкунова В.П.
	Начальник Отдела образования Шегарского района
	Сычёв Анатолий Борисович
	30

	2.
	Администратор муниципального проекта
	Малыщенко Т.Н.
	Заместитель начальника Отдела образования Шегарского района
	Плешкунова В.П. -начальник Отдела образования Шегарского района
	60

	Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту

	3.
	Руководитель муниципального проекта
	Плешкунова В.П.
	Начальник Отдела образования Шегарского района
	Сычёв Анатолий Борисович
	20

	4.
	Администратор муниципального проекта
	Малыщенко Т.Н.
	Заместитель начальника Отдела образования Шегарского района
	Плешкунова В.П. -начальник Отдела образования Шегарского района
	20

	5.
	Участник  муниципального проекта
	Короткова И.Н.
	 Главный специалист Отдела образования
	Плешкунова В.П. -начальник Отдела образования Шегарского района
	10

	6.
	Участник муниципального проекта
	Лесковская М.Г.
	Главный специалист Отдела образования
	Малыщенко Т.Н. -заместитель начальника Отдела образования Шегарского района   
	10

	7.
	Участник муниципального проекта
	Филиппова Ю.С.
	Начальник планово-экономической службы  
	Плешкунова В.П. -начальник Отдела образования Шегарского района
	10

	8.
	Участник муниципального проекта
	Трубачева С.В.
	Начальник службы по вопросам развития образования
	Плешкунова В.П. -начальник Отдела образования Шегарского района
	10

	9.
	Участник муниципального проекта
	Исмагилов Р.Т.
	ведущий специалист Отдела образования
	Плешкунова В.П. -начальник Отдела образования Шегарского района
	10

	Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места 

	12.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Малыщенко Т.Н.
	Заместитель начальника Отдела образования
	Плешкунова В.П. -начальник Отдела образования Шегарского района
	60

	13.
	Участник муниципального проекта
	Трубачева С.В.
	Начальник службы по вопросам развития образования
	Плешкунова В.П. -начальник Отдела образования Шегарского района
	20

	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах

	17.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Малыщенко Т.Н.
	Заместитель начальника Отдела образования
	Плешкунова В.П.

Начальник Отдела образования Шегарского района
	60

	18.
	Участник муниципального проекта
	Филиппова Ю.С.
	Начальник экономической службы Отдела образования
	Плешкунова В.П.

Начальник Отдела образования Шегарского района
	20

	19.
	Участник муниципального проекта
	Трубачева С.В.
	 начальник службы по развитию системы образования Отдела образования
	Малыщенко Т.Н.  –заместитель начальника Отдела образования
	20

	20.
	Участник муниципального проекта
	Короткова И.Н.
	главный специалист Отдела образования
	Малыщенко Т.Н.  –заместитель начальника Отдела образования
	20

	Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций

	21.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Трубачева С.В.
	 начальник службы по развитию системы образования Отдела образования
	Плешкунова В.П.

Начальник Отдела образования Шегарского района
	60

	
	Участник муниципального проекта
	Короткова И.Н.
	главный специалист Отдела образования
	Плешкунова В.П.

Начальник Отдела образования Шегарского района
	20

	
	Участник муниципального проекта 
	Лесковская М.Г.
	главный специалист Отдела образования
	Плешкунова В.П.

Начальник Отдела образования Шегарского района
	20

	Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях

	31.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Малыщенко Т.Н.
	Заместитель начальника Отдела образования
	Плешкунова В.П.

Начальник Отдела образования Шегарского района
	60

	32.
	Участник регионального проекта
	Тюняева М.В.
	Главный специалист Отдела образования
	Плешкунова В.П.

Начальник Отдела образования Шегарского района
	40

	Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями

	33.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Короткова И.Н.
	главный специалист Отдела образования
	Плешкунова В.П.

Начальник Отдела образования Шегарского района
	60

	34.
	Участник регионального проекта
	Трубачева С.В.
	начальник службы по развитию системы образования Отдела образования
	Плешкунова В.П.

Начальник Отдела образования Шегарского района
	40

	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся



	35.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Короткова И.Н.
	главный специалист
	Плешкунова В.П.

Начальник Отдела образования Шегарского района
	100

	Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»



	37.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Трубачева С.В.
	 начальник службы по развитию системы образования Отдела образования
	Плешкунова В.П.

Начальник Отдела образования Шегарского района
	100

	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

	40.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Трубачева С.В.
	 начальник службы по развитию системы образования Отдела образования
	Плешкунова В.П.

Начальник Отдела образования Шегарского района
	70

	41.
	Участник регионального проекта
	Короткова И.Н.
	главный специалист
	Малыщенко Т.Н.  –заместитель начальника
	30

	Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ

	43.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Трубачева С.В.
	 начальник службы по развитию системы образования Отдела образования
	Плешкунова В.П.

Начальник Отдела образования Шегарского района
	100


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта «Современная школа»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации муниципального проекта
	№п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель

(ФИО)
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Не менее чем в 1 организации, реализующей общеобразовательные программы Шегарского района обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе высокооснащенных ученико-мест

	01.01.2019 
	31.12.2019 
	Плешкунова В.П.

Малыщенко Т.Н.

Короткова И.Н..
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	2.
	Не менее чем в 1
 школе, Шегарского района создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,5 тыс. детей  
	01.01.2019
	31.12.2019 
	Плешкунова В.П.

Малыщенко Т.Н.

Короткова И.Н..

Сазонова Т.А.
	информационно-аналитический отчет 
	МП

	2.1.
	Заключение соглашения с Департаментом общего образованияо предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджетам муниципальных образованийна финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства 
	01.01.2019
	28.02.2019 
	Плешкунова В.П.

Малыщенко Т.Н.


	соглашение с Департаментом общего образования Томской области
	МП

	2.2.
	Реализация «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  
	01.03.2019 
	31.12.2019 
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	3.
	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
	01.01.2020
	01.12.2020 
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н.

Лесковская М.Г.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	4.
	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района/


	01.01.2020
	01.07.2020
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н.

Тюняева М.В.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	5.
	Не менее чем в 2 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места


	01.01.2020 
	31.12.2020 
	Плешкунова В.П.

Малыщенко Т.Н.

Короткова И.Н..

Ерёмин С.Н.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	6.
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Томской областина основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся


	01.01.2019
	31.12.2020
	Короткова И.Н.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	6.1
	Представление данных для расчета оценки вклада образовательных организаций Шегарского района в качество общего образования в образовательных организациях Томской области
	15.05.2019
	30.10.2019
	Короткова И.Н.

руководители ОО
	собранные данные
	АМП

	6.2
	Анализ результатов расчета оценки вклада образовательных организаций Шегарского района в качество общего образования в образовательных организациях Томской области 
	01.12.2019
	20.12.2019
	Короткова И.Н.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	7.
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Шегарского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся


	01.01.2020
	31.12.2020 
	Короткова И.Н.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	8.
	Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,1 тыс. детей


	01.01.2020
	31.12.2020
	Плешкунова В.П.

Малыщенко Т.Н.

Короткова И.Н..
	информационно-аналитический отчет 
	МП

	8.1.
	Заключение соглашения с Департаментом общего образованияо предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджетам муниципальных образованийна финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства


	01.01.2020
	28.02.2020
	Плешкунова В.П.

Малыщенко Т.Н.


	соглашение с Департаментом общего образования Томской области
	МП

	8.2
	Реализация «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  
	01.03.2020 
	31.12.2020 
	Трубачева С.В.
Короткова И.Н.

Сазонова Т.А.

Ерёмин С.Н.


	информационно-аналитический отчет
	АМП

	9.
	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Шегарского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся


	01.01.2019
	30.12.2021
	Короткова И.Н.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	10.
	Участие в  апробации измерительных материалов для оценки качества общего образования 
	01.03.2020
	01.07.2020
	Короткова И.Н.
	измерительные материалы
	АМП

	11.
	Проведение процедуры  оценки качества общего образования 
	01.09.2020
	30.04.2021
	Короткова И.Н.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	12.
	В муниципальном образовании «Шегарский район» для учителей предметной области «Технология» созданы условия для  повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики 


	01.01.2021
	31.12.2021
	Трубачева С.В.

	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	12.1.1.
	Обучение педагогов по  ДПП ПК "Современные методики преподавания предмета "Технология" в условиях ФГОС"
	01.01.2021
	31.12.2021
	Трубачева С.В.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	12.1.2.
	Обучениепедагогов по ДПП ПК "Современные технологии преподавания информатики и ИКТ на базовом и профильном уровнях в рамках реализации ФГОС"
	01.01.2021
	31.12.2021
	 Трубачева С.В.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	12.1.3
	Обучение педагогов по  ДПП ПК "Преподавание образовательной робототехники и электроники в условиях реализации ФГОС"
	01.01.2021
	31.12.2021
	 Трубачева С.В.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	12.1
	 Участие учителей предметной области «Технология»  в повышении квалификации  на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики


	01.01.2021
	31.12.2021
	Трубачева С.В.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	15.
	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ 


	01.01.2020 
	31.12.2022
	Трубачева С.В.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	15.1.1.
	Проведён мониторинг готовности общеобразовательных организаций Шегарского района к введению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования
	01.01.2020
	01.04.2020
	Трубачева С.В. 
Короткова И.Н.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	15.1.2.


	 Проведён мониторинг  учебных планов общеобразовательных организаций Шегарского района на учебный год в соответствии с методическими рекомендациями Департамента общего образования
	01.04.2020

01.04.2021
	01.06.2020

01.06.2021
	Трубачева С.В.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	15.1.3.
	Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации  федеральных государственных образовательных стандартов  общего образования
	01.01.2020
	31.12.2022
	Трубачева С.В.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	15.1.
	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы
	01.01.2022
	31.12.2022
	Трубачева С.В.
	Приказ Отдела образования Администрации Шегарского района
	АМП

	16.
	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Шегарского района вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества 


	01.01.2020
	31.12.2024
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	16.1.1.
	С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся
	01.01.2020
	31.12.2020
	 Трубачева С.В.

Короткова И.Н
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	16.1.2.
	С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 20% обучающихся
	01.01.2021
	31.12.20221
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	16.1.3.
	С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся
	01.01.2022
	31.12.2022
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	16.1.4.
	С учетом разработанной Минпросвещения России методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50% обучающихся
	01.01.2023
	31.12.2023
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	16.1.5.
	С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся
	01.01.2024
	31.12.2024
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	16.1.
	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области
	01.01.2020
	31.12.2024
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	17.
	Не менее 70 % организаций Шегарского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме


	01.01.2019
	31.12.2024
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	17.1.1.
	С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 7% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
	01.01.2019
	31.12.2019
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	17.1.2.
	С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 14% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
	01.01.2020
	31.12.2020
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	17.1.3.
	С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 21% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
	01.01.2021
	31.12.2021
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	17.1.4.
	С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
	01.01.2022
	31.12.2022
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	17.1.5.
	С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
	01.01.2023
	31.12.2023
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	17.1.6.
	С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
	01.01.2024
	31.12.2024
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н.
	информационно-аналитический отчет
	АРП

	17.1.
	Не менее 71 % организаций / Шегарского рацйона, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм


	01.01.2019
	31.12.2024
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	18.
	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Томской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями


	01.01.2024
	31.12.2024
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н
	информационно-аналитические отчеты 
	АМП

	18.1.
	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Томской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями


	01.01.2024
	31.12.2024
	Трубачева С.В.

Короткова И.Н
	информационно-аналитические отчеты 
	АМП


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Современная школа»
МЕТОДИКА

расчета целевых показателей регионального проекта 

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Доля  общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология»и других предметных областей, %

	1.
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где:

X– число общеобразовательных организаций Шегарского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология»и других предметных областей;
Y – общее число  общеобразовательных организаций ,расположенных на территории Шегарского района
	0
	Отчет  Шегарского района в рамках реализации регионального проекта
	Отдел образования Администрации  Шегарского района
	По Шегарскому району
	1 раз в год
	

	Число общеобразовательных организаций, расположенных в Шегарском районе, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году
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где:

Zi– число общеобразовательных организаций,  обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилейв Шегарском районе
Y– общее число общеобразовательных организаций, расположенных на территорииШегарского района
	0
	Отчето реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
	Отдел образования Администрации  Шегарского района
	По Шегарскому району
	1 раз в год
	

	Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году
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где:

Ci– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в муниципальном образовании «Шегарский район» Томской области;
Y– общее число общеобразовательных организаций, расположенных на территории Шегарского района
	0
	Отчет Шегарского района о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Отдел образования Администрации  Шегарского района
	По Шегарскому району
	1 раз в год
	


� Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.


�В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.


�Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году


�Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году


�Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.


� Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.


�В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.


�Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году


�Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году






